

Số: 499/QĐ-VKS

Hà Nam, ngày 03 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị
Dự án: xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-VKSTC ngày 24/9/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-VKS ngày 21/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-VKS ngày 13/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Công trình: trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng và các phòng ban liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Viện KSND tối cao (để b/c)
- Lưu VT,





**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU THUỘC
GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN**

(Kèm theo Quyết định số 4.99/QĐ-VKS-VP ngày 03 tháng 3 năm 2022)

DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRỤ SỞ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát địa chất	493.720.000	Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I,II/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Chi phí khảo sát địa hình	30.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I,II/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	428.700.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I,II/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	78.666.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Đo đạc khảo sát cắm mốc phục vụ GPMB	77.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I,II/2022	Trọn gói	20 ngày
6	Giám sát công tác khảo sát địa chất	20.104.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I,II/2022	Trọn gói	30 ngày